



ProSoTe- HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

Aika: 26.4.2007

Pöytäkirja 1/2007

Paikka: Toholampi, kunnanhallituksen huone

Läsnä: Vuokko Pöyhtäri, Himanka
Olli Joensuu, Kannus
Tarja Oikarinen-Nybacka, Kannus
Terttu Korte, Kannus
Jari Kangasvieri, Toholampi
Pirkko Hautala, Toholampi
Sinikka Asiala, Toholampi
Annukka Klemola, Toholampi
Jarmo Sipilä, Lestijärvi
Timo Tallila, Perho
Seija Tikkanen, Perho
Merja Pekkanen, Perho

1. Hankkeen vastuuhenkilö, kunnanjohtaja Jari Kangasvieri avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi Toholammille. Kangasvieri kertoi näkemyksiään Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisesta yhteistyöstä ja hankkeen integroitumisesta maakunnan yhteistyöhön. Lisäksi hän kertoi, että ProSoTe-hankkeessa alkujaan mukana olleet kunnat – Veteli, Kaustinen, Halsua ja Ullava – ovat ilmaisseet mielenkiintonsa liittyä uudelleen hankkeeseen. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.
2. Valittiin hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajaksi Jari Kangasvieri ja sihteeriksi Annukka Klemola. Ohjausryhmän kokoonpanosta todettiin, että kaikki kunnat eivät ole vielä nimenneet henkilöitä. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa, kun kunnilla on asiasta viralliset päätökset.
3. Hankkeen yhteyshenkilö Annukka Klemola esitteli hankkeen taustaa, tavoitteita ja rahoituspäätöstä hankehakemuksen mukaisesti. Pro SoTe-hanke pohjautuu aikaisempaan yhteistyöhankkeeseen, joka päättyy lokakuussa.
4. Kangasvieri esitteli hankkeeseen liittyvää kuntien välistä sopimusta. Ohjausryhmä hyväksyi sopimuksen sisällön. Sovittiin, että sopimus lähetetään kuntiin allekirjoitettavaksi.



5. Keskusteltiin projektipäällikön valinnasta. Hankkeen keston ja sisällöllisen laaja-alaisuuden vuoksi on perusteltua, että hankkeella on projektipäällikkö, joka vastaa hankkeen etenemisestä ja koordinoi hanketta. Päätettiin, että Klemola laittaa hakuilmoituksen Helsingin Sanomiin ja sanomalehti Keski-Pohjanmaahan. Projektipäälliköltä vaaditaan soveltuva koreakoulutuskinto ja tuntemusta sosiaali- ja terveydenhuollosta. Eduksi katsotaan myös kokemus projektityöstä ja prosessien kehittamisestä. Hakemukset tulee jättää 25.5.07 mennessä. Tehtävä tulisi ottaa vastaan 1.8.07 alkaen. Haastattelut pidetään 4. – 5. 6.07. Tätä ennen toimitetaan listat hakijoista ohjausryhmän jäsenille.

6. Seuraava kokous pidetään Toholammilla maanantaina **11.6.2007 klo 9.00 kunnantalolla**.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Toholampi 7.5.2007

Annukka Klemola
Sihteeri